



Hanches

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL



2006

Administration

Urbanisme

Association Pour la Déviation Hanches (A.P.D.H.)

Président Mr MONGRENIER Tel : 06-21-31-01-45

ENFIN LA DEVIATION

Les points forts de cette année

Assemblée générale du 27 Mai en présence de Jean-Pierre Gorges député de la circonscription, Dominique Leblond vice-président Conseil Général, Michel Deprez conseiller général, Françoise Ramond présidente de la Communauté de Communes Val Drouette, Claudette Ferey Maire de Hanches ainsi que les responsables routes du Conseil Général. Lancement officiel du contournement de la CC Val Drouette avec les premiers plans du projet et la confirmation du calendrier déjà donné.

En Juin élaboration du plan d'études de faisabilité par le Conseil Général, et l'appel d'offres pour les géomètres est maintenant

publié.

Le plan ci-dessous vous explique mieux que tout discours le tracé retenu. C'est un ensemble qui concerne aussi bien la Communauté de Communes des terrasses et vallées de Maintenon que la Communauté de Communes du Val Drouette.


Hanches en sera le premier bénéficiaire car le tronçon concernant notre commune doit être réalisé, et en priorité par rapport à la réalisation d'ensemble du projet. Ceci au bénéfice de

CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA DEVIATION DE HANCHES

| N° | Nom | Durée (J) | Début Prévue | Fin Prévue |
|----|-------------------|-----------|--------------|------------|
| 1 | Esquisse | 90 | 01/12/2003 | 02/04/2004 |
| 2 | Etudes Préalables | 110 | 05/04/2004 | 03/09/2004 |
| 3 | APS | 45 | 06/09/2004 | 05/11/2004 |
| 4 | Concertation | 66 | 08/11/2004 | 07/02/2005 |
| 5 | Enquête Publique | 280 | 08/02/2005 | 06/03/2006 |
| 6 | Dossier | 110 | 08/02/2005 | 11/07/2005 |
| 7 | Procédure | 170 | 12/07/2005 | 06/03/2006 |
| 8 | Etudes | 220 | 07/03/2006 | 08/01/2007 |
| 9 | Ressources | 110 | 07/03/2006 | 07/08/2006 |
| 10 | Projet | 110 | 08/08/2006 | 08/01/2007 |
| 11 | Procédure | 80 | 09/01/2007 | 30/04/2007 |
| 12 | Travaux | 700 | 01/05/2007 | 04/01/2010 |

Document, en date du 04 octobre 2004, envoyé par M Leblond, président des routes au Conseil Général d'Eure-et-Loir.

l'ensemble de la population de Hanches pour sa sécurité, son confort et le développement économique.



Communication du Conseil Général d'Eure et loir

Point d'Etape au 28 septembre 2005

Après acceptation du tracé proposé par tous les Maires des communes traversées par la déviation, nous avons établi un plan qui sert de base au marché de lever topographique qui a été lancé et qui sera notifié à l'entreprise, la semaine prochaine.

Un marché portant sur une enquête de

circulation destinée à mieux connaître les flux de circulation et à dimensionner les carrefours sera également notifié la semaine prochaine.

Un marché d'étude hydraulique portant sur l'incidence de la déviation sur la traversée de la vallée de l'Eure, de la Voise, de la Drouette et du canal Louis XIV a été lancé avec remise des prix pour le 23 novembre au plus tard. Parallèlement à ces procédures, les contacts préliminaires ont été pris avec la SNCF con-

cernant la réalisation des deux ouvrages de franchissement ; le pont rail situé à la sortie de Maingournois, sur la RD18, sera obligatoirement à maîtrise d'ouvrage SNCF, une convention a été établie à cet effet et sera soumise à la signature de M. le Président très prochainement.

La prochaine étape consistera à établir un avant projet sur la base du lever topographique et en fonction des résultats de l'étude hydraulique.